TRAFIKVERKET

Alliansmodellen

Bro- och anläggningsdagen 2026-05-20

Tobias Odebjer, Projektledare E22 förbi Bergkvara
Andreas Eklund, Projektledare E22 förbi Söderköping

TRAFIKVERKET

Pilotprojekt för allians

E22 Förbi Bergkvara



14 km ombyggnad till 2+1 varav 7 km i nysträckning

E22 Förbi Söderköping



12,4 km traditionellt vägbygge
0,6 km utmanande passage av Göta kanal

TRAFIKVERKET

Alliansen på Trafikverket

Alliansupplägg

- Olika förutsättningar i de två pilotprojekten

Övergripande om alliansen – jämfört AB-kontrakt

- Organisation
- Ansvar
- Tillsammans, fullt ut



Erfarenheter från alliansmodellen

Aktivt bidragande

Uppstart allians

Bäst för projektet

Tid

Ekonomi

Organisation

